
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE GARONNE

EXTRAIT
du registre des délibérations du conseil municipal

Objet : Restauration de l’église Notre-Dame des Grâces – Avenant n° 1 aux lots n° 1 et n° 5 des 
marchés de travaux

N° 008.09b.2026

Rapporteur : 
Franck MAUREL

L'an deux mille vingt-six le vingt-neuf du mois de septembre à 18 heures 30, le conseil municipal 
de la commune de REVEL, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances à la mairie, sous la 
présidence de monsieur Jérôme GARCIA, à la suite à la convocation faite par monsieur le 
maire le 22 septembre 2026.

- Nombre de membres en exercice : 29
- Nombre de membres présents : 23
- Nombre de pouvoirs : 6
- Votants pouvoirs compris : 29

Présents
Jérôme GARCIA, maire, Catherine FÉVRIER, 1ère adjointe, Alain MAGNIN-LAMBERT, 2e adjoint, 
Myriam DUPIAS, 3e adjointe, Franck MAUREL, 4e adjoint, Marjorie CAUSSE, 5e adjointe, Jonathan 
TEYSSEYRÉ, 6e adjoint, Édith LESTARPÉ, 7e adjointe, Christophe TONON, 8e adjoint, Alain SARTORI, 
Jean-Luc MALINGE, Guy TROUPEL, Anne MAUREL, Valérie MAUGARD, Florence PELAYO, 
Sandrine BONGEOT, Marie CHAULET, Fanny PARIS, Amandine FAUGÈRE, Cécilia PUGINIER-
CRISTOFOL, Philippe RICALENS, Marielle GARONZI, Diane LOCATELLI

Absents excusés
Thierry DUMAS a donné procuration à Christophe TONON
Thierry FRÈDE a donné procuration à Franck MAUREL
Frédéric GALINIÉ a donné procuration à Catherine FÉVRIER
Éric MALDONADO a donné procuration à Édith LESTARPÉ
Maimoud BAAL a donné procuration à Myriam DUPIAS
Olivier PICARD a donné procuration à Marielle GARONZI

Les conseillers formant la majorité des membres en exercice, lesquels sont au 
nombre de 29, ont désigné comme secrétaire monsieur Alain MAGNIN-LAMBERT.
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Par délibération en date du 12 juin 2025 et du 11 septembre 2025, le conseil 
municipal a attribué les marchés de travaux pour l’opération de restauration de l’église Notre-
Dame des Grâces pour un montant total de 1 037 597,68 € HT soit 1 245 117,22 € TTC.

Dans le cadre de la réalisation des travaux, deux lots ont été impactés par des 
modifications :

- le lot n° 1 concernant le traitement préventif et curatif des linéaires de bois neuf 
avec une moins-value,

- le lot n° 5 pour la constatation de dégradations structurelles des éléments en 
pierre de la rosace située au-dessus de l’entrée de l’église. Compte tenu du 
risque, il est impératif d’intervenir pour renforcer ou remplacer certains 
éléments.

Ces modifications sont rendues nécessaires par les contraintes constatées en 
phase d’exécution et visent à garantir une meilleure pérennité de l’ouvrage. Elles s’inscrivent 
dans le cadre des modifications autorisées par les articles L.2194-1 1° et R.2194-1 du Code de 
la commande publique.

Le chiffrage des avenants s’élève à - 437,40 € HT pour le lot n° 1 et + 11 679,49 € HT 
pour le lot n° 5.

Lot Montant initial
en € TTC 

N° 
avenant

Montant de 
l’avenant
en € TTC

Nouveau 
montant du 

marché
en € TTC

% par rapport 
au montant 

initial du 
marché

Lot 1 – 
traitement anti 
parasitaire des 
charpentes

55 948,80 1 - 524,88 55 423,92 - 0,94

Lot 5 - gros 
œuvre et 
maçonnerie

24 627,85 1 14 015,39 38 643,24 + 56,91

Le nouveau montant total des marchés s’élève à 1 081 850,89 € HT soit 
1 298 221,07 € TTC avec un taux de subvention de 54 %.

Sur proposition de monsieur Franck MAUREL, le conseil municipal après en avoir 
délibéré à l’unanimité décide :

- d’approuver l'avenant n° 1 aux lots n° 1 et n° 5 avec la SAS TAC et 
l’entreprise Chevrin Geli,

- d’autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer ces avenants.

Ainsi délibéré à Revel ledit jour.
Suivent les signatures.

Pour extrait certifié conforme
Revel, le 29 septembre 2026

Le maire

Jérôme GARCIA

Le secrétaire de séance

Alain MAGNIN-LAMBERT




